

N° Operación: ARG-51/2021

Nombre de la operación: Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario (US\$)	Monio contrato US\$	N° Identificador POA	de revisión (ex ante)	Hito	HITOS PRINCIPALES (Fechas)													
						Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Fin de Contrato				
Estimado US\$	Estimado US\$	Estimado US\$																	
<b>Solicitud Basada en Calidad y Costo</b>	<b>1.816.000</b>																		
Asistencia técnica (6 regiones y 6 lotes)	Componente 1	550.000		1.1.1.	ex ante	Plan.	20/06/22	25/07/22	04/08/22	09/08/22	13/09/22	28/10/22	31/10/22	15/11/22	30/11/22		15/12/22		31/12/25
						Real													
Desarrollo de software	Componente 2	706.000		2.1.5.	ex ante	Plan.	01/07/22	05/08/22	15/08/22	20/08/22	24/09/22	08/11/22	11/11/22	26/11/22	11/12/22		26/12/22		24/06/23
						Real													
Auditoría Externa	Componente 3	150.000		3.1.7.	ex ante	Plan.	15/06/22	20/07/22	30/07/22	04/08/22	08/09/22	23/10/22	26/10/22	10/11/22	25/11/22		10/12/22		31/10/25
						Real	01/04/22	26/04/22	12/05/22										
Evaluación intermedia y final	Componente 3	300.000		3.2.1.	ex ante	Plan.	15/06/22	20/07/22	30/07/22	04/08/22	08/09/22	23/10/22	26/10/22	10/11/22	25/11/22		10/12/22		31/10/25
						Real													
Carga de datos al sistema de información para la gestión	Componente 2	110.000		2.1.7.	ex post	Plan.	02/08/22	06/09/22	16/09/22	21/09/22	26/10/22	10/12/22	N/A	N/A	25/12/22		09/01/23		09/01/24
						Real													
<b>Licitación Pública Nacional</b>	<b>150.000</b>																		
Equipamiento de informático de soporte para software de desarrollo	Componente 2	150.000		2.2.1.	ex ante	Plan.	01/08/22	16/08/22	23/08/22	26/08/22	20/09/22	10/10/22	13/10/22	23/10/22	07/11/22		22/11/22		20/02/23
						Real													
<b>Concurso de Precios</b>	<b>130.000</b>																		
Equipamiento de oficina	Componente 2	50.000		2.2.3.	ex post	Plan.	15/07/22	25/07/22	30/07/22	09/08/22	24/08/22	08/09/22	N/A	N/A	13/09/22		23/09/22		23/10/22
						Real													
Equipamiento para la mejora de la conectividad	Componente 2	50.000		2.2.2.	ex post	Plan.	01/08/22	11/08/22	16/08/22	26/08/22	10/09/22	25/09/22	N/A	N/A	30/09/22		10/10/22		09/11/22
						Real													
Publicaciones y Folletería	Componente 3	10.000		3.1.8.	ex post	Plan.	01/08/22	11/08/22	16/08/22	26/08/22	10/09/22	25/09/22	N/A	N/A	30/09/22		10/10/22		09/11/22
						Real													
Gastos operativos (librería, servicio de transporte)	Componente 3	10.000		3.3.1.	ex post	Plan.	15/7/2022	25/07/22	30/07/22	09/08/22	24/08/22	08/09/22	N/A	N/A	13/09/22		23/09/22		23/10/22
						Real													
<b>Consultores Individuales</b>	<b>858.000</b>																		
Consultor individual para Gestión técnica de los proyectos (UCTP)	Componente 1	90.000	90.000	1.1.2.	ex post	Plan.	03/01/22	08/01/22	13/01/22	18/01/22	22/01/22	27/01/22	N/A	N/A	01/02/22		04/02/22		31/12/25
						Real	01/01/22	27/01/2022	31/01/2022	04/02/2022	09/02/2022	n/a	n/a	11/02/2022		15/02/2022		31/12/25	
Consultor individual monitoreo técnico (UCTP)	Componente 1	70.000		1.1.3.	ex post	Plan.	01/08/22	06/08/22	11/08/22	16/08/22	20/08/22	25/08/22	N/A	N/A	30/08/22		02/09/22		31/12/25
						Real													
Consultor individual gestión administrativa (UCTP)	Componente 1	50.000		1.1.4.	ex post	Plan.	01/08/22	06/08/22	11/08/22	16/08/22	20/08/22	25/08/22	N/A	N/A	30/08/22		02/09/22		31/12/25
						Real													
Consultorías individuales: Gestion operativa (2)	Componente 2	144.000		2.1.11	ex post	Plan.	01/08/22	06/08/22	11/08/22	16/08/22	20/08/22	25/08/22	N/A	N/A	30/08/22		02/09/22		31/12/25
						Real													
Especialista en monitoreo y planificación DIPROSE	Componente 3	135.000		3.1.1.	ex post	Plan.	01/08/22	06/08/22	11/08/22	16/08/22	20/08/22	25/08/22	N/A	N/A	30/08/22		02/09/22		31/12/25
						Real													
Consultorías en administración y finanzas DIPROSE	Componente 3	165.000		3.1.2.	ex post	Plan.	01/08/22	06/08/22	11/08/22	16/08/22	20/08/22	25/08/22	N/A	N/A	30/08/22		02/09/22		31/12/25
						Real													
Consultorías en adquisiciones DIPROSE	Componente 3	49.000		3.1.3.	ex post	Plan.	01/08/22	06/08/22	11/08/22	16/08/22	20/08/22	25/08/22	N/A	N/A	30/08/22		02/09/22		31/12/25
						Real													
Especialista en Comunicación	Componente 3	51.000	52.980	3.1.4.	ex post	Plan.	03/01/22	08/01/22	13/01/22	18/01/22	22/01/22	27/01/22	N/A	N/A	01/02/22		04/02/22		31/12/25
						Real	15/12/21	20/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	n/a	n/a	30/01/22		01/01/2022		31/12/25
Responsable Operativo	Componente 3	104.000	86.500	3.1.5.	ex post	Plan.	03/01/22	08/01/22	13/01/22	18/01/22	22/01/22	27/01/22	N/A	N/A	01/02/22		04/02/22		31/12/25
						Real	15/12/21	20/12/2021	22/12/2021	27/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	n/a	n/a	30/01/21		01/01/2022		31/12/25
Consultor para determinación de funcionalidades del software de gesti	Componente 2	100.000		2.1.9.	ex post	Plan.	01/08/22	06/08/22	11/08/22	16/08/22	20/08/22	25/08/22	N/A	N/A	30/08/22		02/09/22		31/12/25
						Real													
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2.954.000</b>																		

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.