

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo -Secretaría de Asuntos Estratégicos

Operación N°: ARG 052/21

Nombre de la Operación: Programa de Apoyo Integral para la Institucionalización del Diálogo y la Participación Ciudadana

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)		HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen	
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra			Fin de Obra
		625.233						Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha
	Concurso de Precios	249.529	0	0																
	Campaña de comunicación sobre alfabetización digital en mayores.	21.739			1.1.1	Ex ante	Plan	10/5/2023	N/A	N/A	15/5/2023	20/5/2023	25/5/2023	N/A	N/A	30/5/2023	1/6/2023	31/8/2023		
	Campaña transmedia "democracia sin odio"	38.208			1.1.1	Ex ante	Plan	15/3/2023	N/A	N/A	20/3/2023	25/3/2023	29/3/2023	N/A	N/A	1/4/2023	1/4/2023	31/8/2023		
	Organización integral de un evento: sensibilización e intercambio de transición energética.	30.000			1.1.1	Ex ante	Plan	15/4/2023	N/A	N/A	20/4/2023	30/4/2023	7/5/2023	N/A	N/A	10/5/2023	10/5/2023	2/8/2023		
	Servicios de capacitación por tres (3) cursos de formación sobre ciudadanía digital.	22.409			1.1.4	Ex ante	Plan	10/4/2023	N/A	N/A	15/4/2023	20/4/2023	27/4/2023	N/A	N/A	2/5/2023	2/5/2023	1/9/2023		
	Organización integral de evento: foro 40 años de la recuperación democrática	11.304			1.1.5	Ex ante	Plan	10/3/2023	N/A	N/A	15/3/2023	23/3/2023	28/3/2023	N/A	N/A	2/4/2023	2/4/2023	17/4/2023		
	Organización integral de evento: foro cultura tributaria	11.304			1.1.5	Ex ante	Plan	10/4/2023	N/A	N/A	17/4/2023	24/4/2023	29/4/2023	N/A	N/A	3/5/2023	3/5/2023	18/5/2023		
	Organización integral de evento: foro sobre bimonetarismo	11.304			1.1.5	Ex ante	Plan	1/5/2023	N/A	N/A	16/5/2023	23/5/2023	30/5/2023	N/A	N/A	9/6/2023	9/6/2023	24/6/2023		
	Organización integral de evento: foro sobre seguridad alimentaria	11.304			1.1.5	Ex ante	Plan	1/6/2023	N/A	N/A	8/6/2023	15/6/2023	22/6/2023	N/A	N/A	2/7/2023	2/7/2023	17/7/2023		
	Capacitación a productores agropecuarios en control sanitario	80.000			1.1.5	Ex ante	Plan	1/5/2023	N/A	N/A	11/5/2023	21/5/2023	26/5/2023	N/A	N/A	1/6/2023	1/6/2023	1/9/2023		
	Folletaria para eventos	6.957			1.1.6	Ex ante	Plan	1/4/2023	N/A	N/A	21/4/2023	11/5/2023	21/5/2023	N/A	N/A	31/5/2023	31/5/2023	27/11/2023		
	Servicio de análisis, codificación y sistematización de metadatos (EAE)	5.000			2.2.1	Ex ante	Plan	5/3/2023	N/A	N/A	15/3/2023	25/3/2023	30/3/2023	N/A	N/A	3/4/2023	3/4/2023	2/9/2023		
	Firmas Consultoras	339.999	0	0																
	Estudio de investigación con análisis cuali-cuantitativo sobre cultura tributaria	69.565			1.2.4	Ex ante	Plan	1/4/2023	5/4/2023	10/4/2023	15/4/2023	23/4/2023	28/4/2023	3/5/2023	7/5/2023	9/5/2023	9/5/2023	31/7/2023		
	Estudio de investigación mixta sobre discursos de odio y tecnologías digitales.	43.478			1.2.4	Ex ante	Plan	10/3/2023	14/3/2023	19/3/2023	24/3/2023	1/4/2023	9/4/2023	13/4/2023	18/4/2023	19/4/2023	19/4/2023	30/11/2023		
	Estudio descriptivo y exploratorio sobre la cadena láctea.	108.696			1.2.2	Ex ante	Plan	20/3/2023	27/3/2023	1/4/2023	6/4/2023	16/4/2023	26/4/2023	29/4/2023	4/5/2023	14/5/2023	14/5/2023	31/7/2023		
	Servicio de capacitación integral por 7 (siete) cursos de formación en la cadena de valor y tecnología del hidrógeno de bajas emisiones.	65.217			1.1.5	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	18/4/2023	26/4/2023	4/5/2023	8/5/2023	12/5/2023	14/5/2023	14/5/2023	30/11/2023		
	Organización integral de cuatro (4) eventos en el marco de Evaluación ambiental estratégica de hidrógeno (EAE)	53.043			1.1.6	Ex ante	Plan	2/3/2023	6/3/2023	11/3/2023	16/3/2023	24/3/2023	31/3/2023	5/4/2023	8/4/2023	14/4/2023	14/4/2023	31/10/2023		
	Consultores Individuales	35.704	0	0																
	Especialista en planificación, gestión y seguimiento de Misión CES 1	1.440			1.2.1	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
	Especialista en planificación, gestión y seguimiento de Misión CES 2	1.440			1.2.1	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
	Especialista en planificación, gestión y seguimiento Misión CES 3	1.440			1.2.1	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
	Especialista en agenda sectorial Misión CES 4	1.152			1.2.1	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
	Especialista en gestión de procesos participativos	1.440			1.1.4	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)		HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen	
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra			Fin de Obra
		625.233						Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha
	Asesor en gestion de procesos participativos	1.152			1.1.4	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista en seguimiento y monitoreo	1.440			1.1.4	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Asesor en gestion de procesos participativos	1.152			1.1.4	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista en procesos de diálogo multisectorial	1.440			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista en gestion de procesos participativos para EAE	1.440			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Asesor en gestion de procesos participativos para EAE	1.152			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista en comunicación socioambiental	1.440			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Asesor en comunicación socioambiental	1.152			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista sectorial para EAE	1.440			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista en manejo y sistematización de datos espaciales	1.440			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista en ciencias biológicas	1.440			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor técnico en relevamiento de campo	1.440			1.1.5	Ex ante	Plan	1/2/2023	8/2/2023	18/2/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/2/2023	1/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor DPYPEESA - Analista Financiero	1.440			3.1	Ex ante	Plan	1/2/2022	16/2/2022	6/3/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/3/2023	15/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor DPYPEESA - Analista Financiero	1.728			3.2	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/4/2023	1/5/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor DPYPEESA - Analista Financiero	1.440			3.1	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/4/2023	1/5/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor DPYPEESA - Consultor en Compras y Contrataciones	1.440			3.1	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/4/2023	1/5/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor DPYPEESA - Consultor en Compras y Contrataciones	1.440			3.1	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/4/2023	1/5/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor DPYPEESA - Asesor en gestión y monitoreo	1.440			3.1	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/4/2023	1/5/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor DPYPEESA - Asesor en gestión y monitoreo	1.440			3.1	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/4/2023	1/5/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor especialista en comunicación institucional	1.152			3.1	Ex ante	Plan	1/2/2022	16/2/2022	6/3/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/3/2023	20/3/2023	31/12/2023		
							Real													
	Consultor especialista en diseño de material de comunicación	1.152			3.1	Ex ante	Plan	1/4/2023	8/4/2023	13/4/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/4/2023	1/5/2023	31/12/2023		
							Real													
	Especialista en agenda sectorial	1.589			3.1	Ex ante	Plan	1/1/2023	22/12/2022	27/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					ITURRALDE Esteban Tomás
							Real													
	Asesor en planificación multisectorial	1.296			3.1	Ex ante	Plan	15/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/12/2022	1/1/2023	31/12/2023		SUÁREZ IRIGOYEN, Joaquin
							Real	16/12/2022	27/12/2022	3/1/2023							1/1/2023	31/12/2022		
	Asesor en diseños de proyectos públicos	1.589			3.2	Ex ante	Plan	15/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/12/2022	1/1/2023	31/12/2023		BERARDI, Federico Rubén
							Real	16/12/2022	27/12/2022	3/1/2023							1/1/2023	31/12/2022		
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																			
	Proceso selección/contratación																			
	Firma y desarrollo del contrato																			

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.