Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Operación Nº: **BOL 26-2015**

Nombre de la Operación: **CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA PUENTE CHIMORÉ – VILLA TUNARI. TRAMO I: FIN PUENTE CHIMORÉ – PROG. 301+000**

		Control Presupuestario						HITOS PRINCIPALES												
		Presupuesto Estimado US$	Monto Contratado original US$	Monto Contrato modificado US$	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)		Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra	Nombre firma adjudicada	Origen
N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	42.088.756	42.652.097	42.088.774				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
	Licitación Pública Internacional	42.040.354	42.040.354	42.088.774																
							Plan.													
							Real													
LPI 019/2016-OFC	CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA PUENTE CHIMORÉ - VILLA TUNARI. TRAMO 1: FIN PUENTE CHIMORÉ - PROG. 301+000	40.574.687,42	40.574.687,42	40.574.687,42			Plan.	-	-	-	2/8/2017	12/9/2017	9/10/2017			28/12/2017	5/2/2018	7/8/2021		
							Real	-	-	-	2/8/2017	12/9/2017	9/10/2017			28/12/2017	5/2/2018	7/8/2021		
LPI 010/2017-OFC	SUPERVISIÓN TECNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VIA PUENTE CHIMORÉ – VILLA TUNARI	1.465.666,80	1.465.666,80	1.514.086,19			Plan.	-	-	-	2/8/2017	8/9/2017	29/9/2017			8/12/2017	3/2/2018	17/4/2021		
							Real	-	-	-	2/8/2017	8/9/2017	29/9/2017			8/12/2017	3/2/2018	17/4/2021		
							Plan.													
							Real													
			611.743				Plan.													
							Real													
	Consultores Individuales	**48.402**	0	0																
	GERENCIAMIENTO																			
	FISCAL INGENIERO CIVIL (GERENCIAMIENTO)	17.241					Plan.	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
							Real	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
	FICAL INGENIERO AMBIENTAL (GERENCIAMIENTO)	17.241,00					Plan.	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
							Real	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
	CHOFER (GERENCIAMIENTO)	6.960					Plan.	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
							Real	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
	SECRETARIA (GERENCIAMIENTO)	6.960					Plan.	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
							Real	24/6/2020	26/6/2020		1/7/2020	14/7/2020								
	GRAN TOTAL	**42.088.756**	**42.652.097**	**42.088.774**																

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017).
La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos.
Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."