Nombre del Ejecutor: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)
Proyecto N°: FONPLATA BOL-32/2018
Nombre del Proyecto: Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo II. Estado Plurinacional de Bolivia
Revisión: 7/5/2021

DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN									HITOS CLAVE						DATOS DEL CONTRATO													
Referencia del PAC	Departamento	Municipio	Modalidad de Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Modalidad de aprobaciones	Descripción del Contrato	Cantidad de Lotes	Presupuesto Estimado US$	No Objeción Documento de Licitación	Publicación de la Convocatoria	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Notificacion de Resultados	Cantidad de Lotes Contratados	Monto Contratado original US$	Monto Contratado modificado US$	Lote	Monto Contratado por Lote en USD	Monto Modificado por Lote en USD	Contratista	Nacionalidad	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Finalización de Contrato	Estado	Observaciones	Comentarios FONPLATA
00-01	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex post	PROMOCIÓN Y DIFUSION DE MATERIAL AUDIVISUAL PARA EL PROGRAMA MBMH 2	1	USD 26.967,93	n/a	2/09/2019	17/9/2019	n/a	n/a	15/10/2019	1	USD 0,00	USD 0,00	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Cancelado	CUCE: 19-0287-00-980120-1-1	
00-02	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	PRODUCCION Y PROMOCION EN REDES SOCIALES DEL PROGRAMA MBMH 2	1	USD 17.492,71	n/a	2/09/2019	17/9/2019	n/a	n/a	9/10/2019	1	USD 0,00	USD 0,00	0	USD 0,00	USD 0,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Cancelado	CUCE: 19-0287-00-980160-1-1	
00-03	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	**IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA MBMH 2 - 2 LOTE** **LOTE 1: Item 1:** Bípticos o Tríptico del Programa MBMH 2 para publico en General; **Item 2:** Cuaderno de apuntes; **Item 3:** Libro de Actas; **Item 4:** Libro de notas de colores; **Item 5:** Calendario del Programa. **LOTE 2: Item 1:** Pasacalle informativo; **Item 2:** Roller del Programa; **Item 3:** Banner del Programa	2	USD 41.768,22	n/a	20/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	16/09/2019	2	USD 35.610,08	USD 0,00	1	USD 29.446,82	USD 0,00	Yave de la Olica Dayana	Boliviana	7/10/2019	7/10/2019	30/10/2019	Finalizado	CUCE: 19-0287-00-976154-1-1	
																		2	USD 6.163,26	USD 0,00	Chavez Miranda Ruben Gerardo	Boliviana	7/10/2019	7/10/2019	30/10/2019	Finalizado		
00-04	Central	Central	Comparacion de Precios	Servicios	Ex Post	**PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA MBMH 2 - 3 LOTES** **LOTE 1: Item 1:** Bolsa ecológica de mercado; **Item 2:** Monederos; **Item 3:** Sacaderos de cocina; **Item 4:** Toallas pequeñas multiuso; **Item 5:** Mandiles de cocina; **Item 6:** Guantes de cocina para horno. **LOTE 2: Item 1:** Pelotas de futbol; **Item 2:** Pelotas de Vóleibol. **LOTE 3: Item 1:** Bolígrafo ecológico; **Item 2:** Alimentadores de mascota; **Item 3:** Tampo para sello; **Item 4:** Encendedores a gas de cocina; **Item 5:** Tappers para cocina; **Item 6:** Cepillo de dientes para niños.	3	USD 99.699,71	n/a	20/08/2019	5/09/2019	n/a	n/a	26/09/2019	3	USD 82.254,39	USD 0,00	1	USD 67.067,05	USD 0,00	Torres Leonarfini Marcelo Ismael	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	27/12/2019	Finalizado	CUCE: 19-0287-00-976578-1-1	
																		2	USD 5.357,14	USD 0,00	Carrio Ruiz Jose Manuel	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	11/12/2019	Finalizado		
																		3	USD 9.830,20	USD 0,00	Cincuta Banarista Cristobal Jaime	Boliviana	18/10/2019	18/10/2019	27/12/2019	Finalizado		
00-05	Central	Central	Selección Basada en la Calidad y el Costo	Consultoría	Ex ante	AUDITORÍA: "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FASE II, FINANCIADO POR EL CONTR	1	USD 26.750,00	1/6/2020	5/6/2020	6/7/2020	22/7/2020	5/8/2020	17/9/2020	1	USD 25.386,88	USD 0,00	1	USD 25.386,88	USD 0,00	Price Waterhouse & Coopers	Boliviana	6/10/2020	6/10/2020	6/11/2020	Finalizado	Con publicación en medio de prensa	
00-06	Central	Central	Selección Basada en la Calidad y el Costo	Consultoría	Ex ante	AUDITORÍA: "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO FASE II, FINANCIADO POR EL CONTR	1	USD 29.745,00	22/3/2021	26/3/2021	16/4/2021	26/4/2021	30/4/2021	3/5/2021									14/5/2021			Pendiente		

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017).
La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos.
Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."