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Proyecto N° ARG-37/2018
Digitalizacion del Acervo de la BNMM
Control Presupuestario HITOS PRINCIPALES
Monto N° de . Llamado Propuesta de
Presupuesto Monto Contrato .| Modalidad de Preparacién | Solicitud de Apertura de Solicitud de Firma de
- Contratado .y referencia i " L No Objecion licitacion pre- P No Objecion Inicio de Obra | Fin de Obra -
Estimado US$ original US$ modificado US$ | “pop aprobaciones de Pliegos | No Objecion (fr ) Ofertas. itk e No Objecion Contrato Norv!brg firma Origen
i de 6.919.000 6.413.059 6.457.340 Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha
e Licitacién Publica Internacional 6.478.000 5.910.832 5.910.832
de y 11,12 Plan. mar-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jun-22 jun-22 jun-22 jun-22 jun-22 nov-22 BASESIDE SRL /
A capacitacion del personal en digitalizacion de 1.216.000 0 0 A ExAnte DOCUMENT ARGENTINA
d idi I 13 CONSULTING SA
locumentos y piezas audiovisuales y sonoras Real mar-22 may-22 jun-22 ju-22 ago-22 sep-22 sep-22 oct-22 nov-22 nov-22
Ad’q“‘SiC“"" e instalacion de equipos Plan.| ago-21 ago-21 ago-21 ago-21 oct-21 nov-21 nov-21 nov-21 dic-21 dic-21 ago-23
g |software parael Centro de datos dela BNMM 5.139.000 5.910.832 5.910.832 22 ExAnte DISTECNA.COM SA | ARGENTINA
y el Centro de Contingencia y capacitacion del
personal sobre los mismos Real ago-21 ago-21 ago-21 ago-21 oct-21 nov-21 nov-21 nov-21 dic-21 dic-21
Adquisicion de software de descubrimiento y Plan. |  feb-23 feb-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 may-23 may-23 jun-23 jun-23 ago-23
c software de preservacion digital y capacitacion 123.000 0 0 22 ExAnte
del personal sobre los mismos Real
Comparacién de Precios 435.000 502.227 546.508
Contratacion de trabajos para la readecuacion Plan. sep-21 sep-21 sep-21 sep-21 oct-21 oct-21 oct-21 oct-21 nov-21 dic-21 oct-22
de las instalaciones requeridas para los ESTUDIO LEQY
D | centros de datos en el edficio de la BNMM y 225.000 321.081 321.081 21 ExAnte ASOCIADOS SRL | ARGENTINA
del Museo del Libro y la Lengua Real sep-21 sep-21 oct-21 nov-21 nov-21 dic-21 dic-21 dic-21 dic-21 dic-21
Contratacién de trabajos para la Plan. nov-20 dic-20 dic-20 nov-20 dic-20 feb-21 mar-21 mar-21 abr-21 may-21 ago-21 PIXEL
G impermeabilizacion del centro de datos de 160.000 142.287 177.025 21 ExAnte CONSTRUCCIONES | ARGENTINA
contingencia (Museo del Libroy de la Lengua) Real |  jun-20 jun-20 jun-20 0ct-20 nov-20 mar-21 mar-21 mar-21 abr-21 may-21 dic-21 SRL
5 i 5 Plan. nov-20 dic-20 dic-20 nov-20 dic-20 feb-21 mar-21 mar-21 abr-21 may-21 ago-21
R |Sontratacion de tabajos pera la adecuacién 50.000 38.850 48.402 2.1 ExAnte ARQS SRL ARGENTINA
9 Real jun-20 jun-20 jun-20 oct-20 nov-20 mar-21 mar-21 mar-21 abr-21 may-21 sep-21
Firmas Consultoras basada en calidad y 0 0 0
costo
| Auditoria Externa 0 0 0 31 ExAnte  |n.
Real
6.000 0 0
J Contratacion Evaluacion Final ( 2 meses) 6.000 0 0 32 ExAnte ':a“" mey:23 Y23 frs23) JUEZ3 k23 JuE23 k23 JUEZ) 9g0:23) 590:23 89p:23)
eal
GRAN TOTAL 6.919.000 6.413.059 6.457.340
de Pliegos /

Técnicas / Terminos de Referencia

Proceso seleccién/contratacion
Firma y desarrollo del contrato

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Politicas para la Adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicacién de los Planes Anuales de

finalidad, la divulgacién de la informacién contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y ios de las

por FONPLATA son los responsables dltimos en la ejecucion de las mismas, FONPLATA no se r

Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.

porel

de dichos

(PAC) vigentes y
Informaciones adicionales deberén requerirse directamente del

tiene como Unica




