111

Revitalizag3o e desenvolvimento urbano - Infraestrutura
urbana e pavimentagdo asféltica e drenagem no Conjunto
Padre Ernesto Sassida. - Contrato n2. 010/2018. - Encerrado

3.762.476,06

$

3.601.363,46

4.079.017,18

21

PLANO DE AQUISIGOES E CONTRATAGCOES

MUNICIPIO DE CORUMBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CORUMBA - PDI
UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA — UEP/FONPLATA

CONTRATO DE EMPRESTIMO BRA-16/2014

Ex Post

Real

11.2

Revitalizagdo e desenvolvimento urbano - Infraestrutura
urbana implantagdo de Binario Vidrio - Rua Cabral e Rua
Colombo. - Contrato n2.19/2018. - Encerrado

1.170.760,51

964.824,19

966.852,55

2.2

Ex Post

Real

113

Revitalizagdo e Desenvolvimento Urbano — Infraestrutura
Urbana Restauragdo do Pavimento em diversas ruas dos
Bairros Dom Bosco, Centro, Universitario, Aeroporto, Nossa
Senhora de Fatima, Popular Nova e Cristo Redentor no
Municipio de Corumbd/MS. - Contrato n?. 33/2018. -
Encerrado

4.285.842,54

3.780.566,76

3.601.062,94

23

Ex Post

Real

114

Implantagdo de infraestrutura urbana — pavimentagdo
asfaltica e drenagem de dguas pluviais na regido norte em
diversas ruas nos bairros Jardim, Aeroporto e Dom Bosco —

Lote 01 no Municipio de Corumbd/MS. - Contrato n?. 12/2019.

- Encerrado

4.267.682,62

4.468.182,69

3.842.265,13

2.4

Ex Post

Real

115

Implantagdo de infraestrutura urbana — pavimentagdo
asfaltica e drenagem de 4guas pluviais na regido sul em
diversas ruas nos bairros Popular Nova, Nova Corumbd e
Cristo Redentor — Lote 02 no Municipio de Corumbd/MS. -
Contrato n2. 13/2019 - Encerrado

3.487.178,22

3.654.568,55

3.342.033,49

25

Ex Post

Real

1.1.6

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de: Lote 01 — Implantagdo de infraestrutura de
drenagem e pavimentagdo no Parque Linear Ferroviario dos
Ipés no Municipio de Corumba/MS. - Contrato n2. 15/2019. -
Encerrado

1.866.901,14

2.228.716,23

1.700.193,21

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de: Lote 02 — Implantagdo urbanistica com
fornecimento de material e instalagdes no Parque Linear
Ferroviario dos Ipés no Municipio de Corumba/MS. - Contrato
n2. 15/2019. - Rescindido/Encerrado

1.511.526,62

1.178.012,01

150.392,19

2.6

Ex Post

Real

Real

117

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de: Lote 01 — Revitalizagdo e desenvolvimento
urbano - Infraestrutura urbana restauragdo do pavimento na
Avenida Porto Carrero (Rua Edu Rocha até Rua Albuquerque)
no Municipio de Corumba/MS. - Contrato n2. 39/2019. -
Encerrado

2.264.032,81

1.502.125,76

1.502.125,76

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de: Lote 02 — Recapeamento e pavimentagdo
das ruas do Conjunto Vitdria Régia e bairro Cristo Redentor no
Municipio de Corumbd/MS. - Contrato n. 39/2019. -
Encerrado

1.196.678,97

1.164.624,95

1.121.674,95

2.7

Ex Ante

Real

Real

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo
obra/servigo de Implantagdo de infraestrutura urbana,
pavimentagdo asfaltica e drenagem de aguas pluviais —
Revitalizag3o e Desenvolvimento Urbano — Infraestrutura
Urbana no Parque Linear das Jaguatiricas — Lote 01 Regido do
Cristo Velho no Municipio de Corumbda/MS. - Contrato ne.
12/2020. - Em Execugdo

$

4.099.870,76

3.851.473,07

R%

3.788.800,94

X3

Fv Dnct

Real

10/11/2017

10/11/2017

24/7/2018

12/12/2018

12/12/2018

28/2/2019

28/2/2019

2/7/2019

2/7/2019

11/3/2020

1/2/2018

1/2/2018

1/2/2018

2/7/2019

2/7/2019

6/4/2020

9/2/2018

9/2/2018

9/2/2018

25/7/2019

25/7/2019

27/4/2020

13/3/2018

28/3/2018

27/9/2018

17/12/2018

17/012/2018

1/3/2019

1/3/2019

7/8/2019

7/8/2019

30/4/2020

17/4/2018

30/4/2018

6/11/2018

19/022019

19/2/2019

9/4/2019

9/4/2019

10/9/2019

10/9/2019

3/6/2020

3/7/2018

24/9/2018

14/11/2018

16/4/2019

16/4/2019

6/5/2019

6/5/2019

13/11/2019

13/11/2019

29/7/2020

3/7/2018

24/9/2018

14/11/2018

16/4/2019

16/4/2019

17/6/2019

17/6/2019

13/11/2019

13/11/2019

29/7/2020

Encerrado

Encerrado

Encerrado

Paralisado

Paralisado

Paralisado

Paralisado

Paralisado

Concluido

17/9/2023

7¥ FONPLATA

Banco de Desarrollo

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Santa Luzia Engenharia e Construgdes
Ltda — CNPJ: 01.868.396/0001-56

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira




Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo
obra/servigo de Implantagdo de infraestrutura urbana,
pavimentagdo asfaltica e drenagem de dguas pluviais —
Revitalizagdo e Desenvolvimento Urbano — Infraestrutura
Urbana no Parque Linear das Jaguatiricas — Lote 02 Regido do
Conjunto Camalote, Previsul e Conjunto Vitdria Régia no
Municipio de Corumba/MS. - Contrato n2. 12/2020. - Em
Execugdo

1.469.041,20

1.343.250,85

w

1.300.032,95

Real

119

Contratagdo de obras/servigos de revitalizagdo e
desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana e
pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em diversas
ruas e alamedas no Municipio de Corumb3/MS - Lote 01 Area
Norte. - Contrato n2. 16/2020. - Encerrado

498.903,33

429.613,73

549.173,39

Contratagdo de obras/servigos de revitalizagdo e
desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana e
pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em diversas
ruas e alamedas no Municipio de Corumb3/MS - Lote 02 Area
Sul. - Contrato n2. 16/2020. - Encerrado

388.114,42

334.217,11

371.194,07

29

Ex Post

Real

Real

1.1.10

Contratacdo de obras/servicos de revitalizagio e
desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana e
pavimentagdo, revitalizagdo e recapeamento em diversas ruas
dos bairros Aeroporto, Centro América e Centro no Municipio
de Corumbda/MS. Contrato n2. 17/2020. - Encerrado

693.877,55

564.202,38

563.685,47

2.10

Ex Post

Real

1.1.11

Contratagdo d empresa d engenharia para execugad de
obras/servicos para implantagdo de pavimentagdo e drenagem
em diversas ruas nos bairros Nova Corumba, Jardim
Guanabara, Planalto, Jardinzinho e Industrial no Municipio de
Corumba/MS. - Contrato n2. 19/2020. - Encerrado

2.988.857,11

2.328.914,38

2.795.518,60

211

Ex Post

Real

1.1.12

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servicos de: Lote 01 - Implantagdo de infraestrutura
urbana com ciclovia, sinalizagdo e restauragdo funcional de
pavimentos urbanos no acesso de Corumba (Avenida
Gaturama e Rua Albuquerque) no Municipio de Corumbé/MS. 4
Contrato n2. 033/2023. - Em Execugdo

1.416.542,23

1.704.562,75

212

Ex Post

Real

1.1.13

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de reforma e ampliagdo na Sede do Ecoparque
Cacimba da Satde no Municipio de Corumbd/MS. - Contrato
n2. 10/2022. - Em Execugdo

283.369,17

290.282,64

231.851,44

213

Ex Post

Real

1.1.14

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servicos de restauro e reforma/adequagdo do Antigo
Armazém da NOB para abrigar novas instalagdes da Central de
Atendimento ao Contribuinte — CAC no Municipio de
Corumba/MS. - Contrato n2. 07/2021. - Encerrado/Rescindido

1.535.373,76

1.009.308,71

51.385,05

214

Ex Post

Real

1.1.15

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de Urbanizagdo do Parque Linear das
Jaguatiricas - Implantagdo de Pragas Publicas no Bairro Cristo
Redentor no Municipio de Corumbda/MS. - Contrato ne.
029/2022. - Em Execugdo

840.000,00

805.579,81

629.564,79

2.15

Ex Post

Real

1.1.16

Contratacio de empresa para execugdo de Obras/Servigos
para atendimento de lluminagdo Publica na rua Joaquim
Wenceslau de Barros ho municipio de Corumba/MS. Contrato
04/2021. - Rescindido

42.588,53

38.200,10

2.16

Ex Post

Real

1.1.17

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de revitalizagdo e desenvolvimento urbano,
infraestrutura urbana, restauragdo de meio fio e sarjeta, na
rua Porto Carreiro — Trecho entre as ruas Albuquerque e Edu
Rocha no Municipio de Corumba/MS. - Contrato n2. 06/2021. -
Encerrado

69.716,87

61.033,66

54.963,36

217

Ex Post

Real

Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de

11/3/2020

27/5/2020

27/5/2020

28/5/2020

3/8/2020

23/11/2023

25/2/2022

16/12/2020

25/2/2022

11/12/2020

3/12/2020

6/4/2020

27/4/2020

30/4/2020

10/6/2020

10/6/2020

26/6/2020

12/8/2020

3/2/2023

11/4/2022

28/12/2020

1/6/2022

11/12/2020

8/2/2021

3/6/2020

16/7/2020

16/7/2020

4/8/2020

16/9/2020

3/2/2023

27/4/2022

29/1/2021

5/7/2022

12/1/2021

12/3/2021

21/8/2020

21/8/2020

21/8/2020

21/8/2020

29/7/2020

21/8/2020

21/8/2020

1/9/2020

30/9/2020

16/6/2023

6/6/2022

15/7/2021

22/8/2022

19/4/2021

29/6/2021

29/7/2020

21/8/2020

21/8/2020

1/9/2020

30/9/2020

16/6/2023

6/6/2022

15/7/2021

22/8/2022

19/4/2021

29/6/2021

17/9/2023

19/8/2023

19/8/2023

Concluido

8/7/2023

16/8/2024

6/9/2023

10/4/2023

22/2/2024

Rescindido

Encerrado

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

JFR Arquitetura e Construgdo Eireli -
CNPJ: 30.656.027/0001-60

JFR Arquitetura e Construgdo Eireli -
CNPJ: 30.656.027/0001-60

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Agility Servigos Integrados Ltda - CNPJ:
41.757.793/0001-75

Marina Dib Buainain Eireli -
CNPJ:07.705.770/0001-89

Gomes e Azevedo Ltda - CNPJ:
03.688.640/0001-24

M.C.A. CONSULTORIA E SERVICOS
EIRELLE - CNPJ 25.228.130/0001-07

Edmilson Lopes Leiguez - Me - CNPJ:
24.416.213/0001-67

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira




1.1.18

obras/servigos de reordenamento viario do Bindrio nas vias
Cabral e Colombo com implantag&o de sentido Unico na via
com servigos de remendos profundos, sinalizagdo vidria
vertical e horizontal e sinalizagdo semaférica no Municipio de
Corumbda/MS. - Contrato n2. 08/2021. - Encerrado

198.704,55

200.835,03

R%S

203.490,46

Ex Post

Real

1.1.19

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servicos complementares da implantagdo de Ciclovia na
Rua Cabral e Readequagdes de cruzamentos de ruas no
Municipio de Corumba/MS. - Contrato ne. 18/2022. -
Encerrado

94.081,62

88.949,76

80.953,08

Ex Post

Real

1.1.20

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de
obras/servigos de: Lote 02 - Implantagdo de urbanizagdo no
acesso de Corumba (Avenida Gaturama e Rua Albuquerque),
no Municipio de Corumba/MS. - Contrato n2. 34/2023. - Em
Execugdo

Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de
projeto executivo para implantagdo do Centro de Tratamento
de Residuos Sélidos - CTR. - Contrato n2. 002/2020. -
Encerrado.

R%S

80.000,00

227.568,01

82.577,64

254.002,77

R%S

227.568,01

Ex Post

Ex Ante

Real

Real

Real

3.1

Programa UEP/FONPLATA. - Contrato n2. 15/2020

Contratagdo de empresa especializada para execugdo dos
servigos técnicos de supervisdo e acompanhamento das obras
de infraestrutura urbana do programa de desenvolvimento
integrado — PDI, celebrado através do contrato de empréstimo
BRA —016/2014, entre o Municipio de Corumbd e o Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento dos Paises da Bacia do
Prata — FONPLATA. - Contrato n2. 006/2020. - Em Execugdo

627.667,26

437.439,08

R%S

670.701,92

31

2.1 Equipamentos e Mobilidrio - UEP S 15.685,72 15.685,72 | $ 15.685,72 4.1 Ex Post
Aquisi¢do de 02 (Dois) veiculos 0 km, para atender as
2.2 necessidades da equipe de trabalho da Unidade Executorado | $ 21.667,67 20.533,07 | $ 21.666,67 4.2 Ex Post

Ex Post

Real

Real

3.2

Contratagdo de empresa para a realizagdo de auditoria externa
independente da execugdo do Programa de Desenvolvimento
Integrado de Corumba - PDI, no Municipio de Corumba/MS do
exercicio financeiro de 2019 e 2020.- Contrato n2.21/2020

R%S

30.000,00

8.714,93

8.714,93

4.3

Ex Post

Real

33

Contratagdo de empresa para avaliagdo e monitoramentoao
final do contrato

80.000,00

a4

Ex Post

12/3/2021

22/3/2022

23/11/2023

25/3/2019

23/11/2022

17/2/2020

24/9/2019

25/8/2020

5/4/2019

1/10/2019

28/8/2019

16/10/2019

17/3/2021

27/4/2022

3/2/2023

2/10/2019

6/4/2020

16/10/2019

28/8/2020

22/4/2021

16/5/2022

3/2/2023

19/11/2019

3/2/2023

23/4/2020

12/11/2019

25/9/2020

11/2/2020

22/7/2020

15/5/2020

21/2/2020

31/7/2020

22/5/2020

16/7/2021

23/6/2022

19/6/2023

13/3/2020

18/1/2018

26/8/2020

13/8/2020

1/10/2020

16/7/2021

23/6/2022

19/6/2023

13/3/2020

18/1/2018

26/8/2020

13/8/2020

1/10/2020

9/3/2023

Encerrado

19/8/2024

Encerrado

Encerrado

Encerrado

13/12/2023

Encerrado

Blue Sky Sinalizagdo Viaria Ltda - CNPJ:
26.745.816/0001-38

Equipe Engenharia Ltda - CPNJ:
82.595.174/0001-09

Isaias Dias Dos Santos Engenharia -
CNPJ: 34.701.129/0001-49

Demeter Engenharia Ltda - CNPJ:
10.695.543/0001-24

12 - Sts Comércio Varejista Ltda Epp -
CNPJ: 12.706.257/0001-42
22 - Nasser Safa Ahmad - Me - CNPJ:
73.328.999/0001-76
32 - Sports Empdrio, Papelaria e
Informatica Ltda - CNPJ:
24.596.082/0001-47

Consorcio Supervisor Corumbd - CNPJ:
37.911.428/0001-04

Davi & Correa Auditores Independentes
Sociedades Simples - CNPJ:
02.971.670/0001-80

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Brasileira

Kampai Motors Ltda - CNPJ:
03.583.836/0001-54

Brasileira

Brasileira

Brasileira

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Politicas para la Adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicacion de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene
como unica finalidad, la divulgacion de la informacion contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables ultimos en la ejecucién de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberdn
requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.




