

Nombre del Ejecutor: AySA S.A.

Operación N°: ARG-47/2020

Nombre de la Operación: Programa Agua y Cloaca más Trabajo

Fecha de actualización: 28/07/2021

| N° de Proceso | Modalidad de Adquisiciones | Control Presupuestario | | | N° de Identificador POA | Modalidad de revisión (ex ante/ ex post) | HITOS PRINCIPALES | | | | | | | | | | | Nombre firma adjudicada | Origen | | |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Presupuesto Estimado US\$ | Monto Contratado original US\$ | Monto Contrato modificado US\$ | | | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Inicio de Obra | Fin de Obra | | | | |
| | | | | | | | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | | | | |
| | Selección de propuestas basado en calidad y costo | 1.000.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP-001 | Auditoria Tecnica | 1.000.000 | | | | | Plan. | 01/04/21 | N/A | N/A | 01/05/21 | 01/06/21 | 01/07/21 | N/A | N/A | 01/08/21 | | | | APORTE LOCAL | |
| | | | | | | | Real | | | | | | | | | | | | | | APORTE LOCAL |
| | Contratación directa | 800.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CD-001 | Auditoria Financiera y Contable | 800.000 | | | | | Plan. | 01/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 01/10/21 | | | | AGN | APORTE LOCAL |
| | | | | | | | Real | | | | | | | | | | | | | | |
| | GRAN TOTAL | 1.800.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proceso selección/contratación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma y desarrollo del contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."