

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ex post)	HITOS PRINCIPALES													Nombre firma adjudicada	Origen				
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$			Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (licitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra								
																		Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha
SBEC-FONPLATA-S-S	Diseño de trayectos y Programa de vocaciones científico-tecnológicas	\$ 30.000,00			2.2.6	ex post	Plan.	10/3/2023																	
Consultorias Individuales																									
5 Procesos de consultoria	Capacitaciones/ Desarrollo de Sistemas (5 personas)	\$ 80.000,00			2.1.5	ex post	Plan.	1/4/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	26/5/2022	26/5/2022	1/11/2022						
	1 Programador Sitio web	\$ 7.906,44			2.1.5.1	ex post	Real										26/5/2022	26/5/2022	31/12/2022	Ibalo Simón Yamil	ARG				
8 Procesos de Consultoria	Desarrollo integral SIE / ELE (8 personas)	\$ 200.000,00			2.1.6	ex post	Plan.	1/4/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/8/2022	16/8/2022	31/8/2022						
	1 Programador de aplicaciones	\$ 6.485,75			2.1.6.1	ex post	Real	1/4/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1/2022	1/1/2022	31/12/2022	Zeniquel Gianni	ARG				
	1 Ingeniero en Sistemas	\$ 7.412,29			2.1.6.2	ex post	Real	1/4/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	2/8/2021	2/8/2021	31/12/2022	Figueroa Fernando Ariel	ARG				
	1 Consultoria Desarrollador de Aplicaciones	\$ 6.794,60			2.1.6.3	ex post	Real	1/4/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3/2021	1/3/2021	31/12/2022	Primorac Carlos	ARG				
	2 Programadores para soporte de plataformas virtuales	\$ 11.118,43			2.1.6.4	ex post	Real	1/4/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4/2021	1/4/2021	31/12/2022	Villalba Sebastián - Miranda Christian	ARG				
7 Procesos de Consultoria	Coordinación Agenda (7 personas)	\$ 131.873,68			2.1.7	ex post	Plan.	1/2/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3/2022	1/3/2022	1/12/2023						
	3 Consultorias Ejecutore/as de procesos	\$ 22.236,86			2.1.7.1	ex post	Real	1/2/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3/2022	1/3/2022	31/12/2022	Rivero Malena - Pavón Carolina - Tomasella Yoana	ARG				
	1 Consultoria Jurídica	\$ 4.612,09			2.1.7.2	ex post	Real	1/2/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2022	1/6/2022	31/12/2022	Danuzzo Maria	ARG				
	1 Consultoria Administrativa	\$ 4.612,09			2.1.7.3	ex post	Real	1/2/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/6/2022	1/6/2022	31/12/2022	Soto Maria Laura	ARG				
2 Procesos de Consultoria	Consultorias de formación de agencia juridico y análisis de	\$ 16.776,32			3.1.3	ex post	Plan.	1/4/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	15/5/2022	15/5/2022	1/11/2022						
	1 Consultoria Jurídica	\$ 4.612,09			3.1.3.1	ex post	Real										15/5/2022	15/5/2022	15/10/2022	Kiverling Dario	ARG				
5 Procesos de Consultoria	Diagnóstico sectorial, plan estratégico y diseño de	\$ 60.000,00			3.1.4	ex post	Plan.	1/5/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5/2022	1/5/2022	1/12/2022						
	1 Coordinador de Diagnóstico Tecnológico Sectorial	\$ 4.941,53			3.1.4.1	ex post	Real										1/5/2022	1/5/2022	30/11/2022	Bernat Gonzalo	ARG				
	2 Consultores expertos en Diagnóstico Tecnológico	\$ 9.059,46			3.1.4.2	ex post	Real										1/5/2022	1/5/2022	30/11/2022	Cappa Andres - Murad Mariano	ARG				
	2 consultores expertos en Diagnóstico Tecnológico	\$ 6.588,70			3.1.4.3	ex post	Real										1/5/2022	1/5/2022	30/11/2022	Wasserman Matias - Terranova Lucas	ARG				
3 Procesos de Consultoria	Implementación de instrumentos (mentorías, centro	\$ 20.000,00			3.1.6	ex post	Plan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/10/2022	10/10/2022	12/2/2023						
14 Procesos de Consultoria	Supervisión y control Obras (14 personas)	\$ 201.195,66			1.8.1	ex post	Plan.	1/1/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1/2022	1/1/2022	1/5/2024						
	1 Consultor Ingeniero Calculista	\$ 2.964,92			1.8.1.1	ex post	Real										1/1/2022	1/1/2022	31/12/2022	Vallejos Laura	ARG				
	1 Consultor Arquitecta Projectista	\$ 3.459,07			1.8.1.2	ex post	Real										1/1/2022	1/1/2022	31/12/2022	Pegoraro Enrique	ARG				
	1 Inspector de obras	\$ 5.188,60			1.8.1.3	ex post	Real										1/4/2022	1/4/2022	31/12/2022	Vañek Claudia	ARG				
	1 Projectista Dibujante	\$ 5.559,22			1.8.1.4	ex post	Real										1/4/2022	1/4/2022	31/12/2022	Herrera Alejandro	ARG				
	1 Auxiliar Administrativo	\$ 4.632,68			1.8.1.5	ex post	Real										1/4/2022	1/4/2022	31/12/2022	Recaman Maria	ARG				
	3 Inspectoras de obras	\$ 13.836,27			1.8.1.6	ex post	Real										1/6/2022	1/6/2022	31/12/2022	Bondar Ruth - Vallejos Claudia - Caravaca Cynthia	ARG				

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.