

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Administradora Boliviana de Carreteras
 Operación N°: BOL-33/2019
 Nombre de la Operación: Construcción del Tramo Acherál - Choere

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)		HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen	
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra			Fin de Obra
		fecha	fecha	fecha				fecha	fecha	fecha	fecha	fecha	fecha	fecha	fecha	fecha	fecha			fecha
	Licitación Pública Internacional	38.701.486,15	36.371.785	36.680.266																
		38.482.000,00	36.344.441	36.616.588																
1	La Licitación de la Empresa lo Realizarán en Oficina Central La Paz	36.650.000	34.570.893	36.616.588	1,1,1	Ex Ante	Plan.	2/2/2019	3/4/2019	4/4/2019	8/4/2019	24/6/2019	28/6/2019	31/7/2019	1/8/2019	18/9/2019	28/9/2019	15/4/2022	Empresa CONVISA.	La Paz - Bolivia
							Real									16/8/2019	25/9/2019	11/1/2023		
2	Supervisión Técnica para la Construcción Acherál Choere	1.832.000	1.773.548	0	2,1,1	Ex Ante	Plan.					5/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	24/11/2019	23/12/2019			A.A. VIAS DEL CHACO	La Paz - Bolivia
							Real	24/6/2019		26/8/2019	25/9/2019	19/11/2019	28/11/2019	27/11/2019	2/12/2019	2/1/2020	13/1/2020	10/7/2022		
	Licitación Pública Nacional	0,00	0	0			Plan.													
							Real													
	Concurso de Precios	0,00	0	0			Plan.													
							Real													
	Firmas Consultoras	120.000,00	0	0			Plan.													
							Real													
3	Evaluación Final	40.000			2.2.1	Ex Ante	Plan.	25/7/2022	27/7/2022	8/8/2022	15/8/2022	30/8/2022	6/9/2022	12/9/2022	22/9/2022	7/10/2022	31/10/2022	15/12/2022		
							Real													
4	Auditoría Externa	80.000			2.2.1	Ex Ante	Plan.	3/1/2022	7/1/2022	14/1/2022	24/1/2022	23/2/2022	2/2/2022	9/2/2022	18/2/2022	7/3/2022	21/3/2022	30/4/2022		
							Real													
	Consultores Individuales	99.486,15	27.344	63.678			Plan.													
5	Ingeniero Civil Especialista en Carreteras	58.163,27	12.825,07	0	3.1.1	Ex Ante	Plan.	30/1/2021			2/2/2021	12/2/2021	17/2/2021	23/2/2021	4/3/2021	16/3/2021	1/4/2021	31/12/2021	Ing. Javier Lezana Hidalgo (contrato resuelto)	Tarja - Bolivia
							Real	31/5/2021	2/6/2021	24/6/2021	24/6/2021	29/6/2021	4/7/2021	5/7/2021	14/7/2021	15/7/2021	15/7/2021	21/10/2021		
6	Técnico Administrativo	25.639,94	6.178,71	19.994	3.1.1	Ex Ante	Plan.	30/1/2021			5/2/2021	12/2/2021	17/2/2021	23/2/2021	4/3/2021	16/3/2021	1/4/2021	31/12/2022	Lic. Wilfredo Mamani Huarachi	Tarja - Bolivia
							Real	31/5/2021	2/6/2021	24/6/2021	24/6/2021	29/6/2021	4/7/2021	5/7/2021	14/7/2021	15/7/2021	20/7/2021			
7	Chofer	10.815,60	3.472,45	11.003	3.1.1	Ex Ante	Plan.	30/1/2021			5/2/2021	12/2/2021	17/2/2021	23/2/2021	4/3/2021	16/3/2021	1/4/2021	31/12/2022	Juan José Torrez Rodriguez	Tarja - Bolivia
							Real	31/5/2021	2/6/2021	24/6/2021	24/6/2021	29/6/2021	4/7/2021	5/7/2021	14/7/2021	15/7/2021	15/7/2021			
8	Ingeniero Civil Especialista en Carreteras	4.867,35	4.867,35	32.681	3.1.1	Ex Post	Plan.	22/10/2021	N/C	N/C	22/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	N/C	N/C	28/10/2021	28/10/2021	31/12/2022	Ing. Lourdes Mariño Muñoz	Tarja - Bolivia
							Real	22/10/2021	N/C	N/C	22/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	N/C	N/C	28/10/2021	28/10/2021			
	GRAN TOTAL	38.701.486,15	36.371.785	36.680.266																
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																			
	Proceso selección/contratación																			
	Firma y desarrollo del contrato																			

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.