

PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)

Información en dólares estadounidenses

Nombre del Ejecutor: MOPC

Operación N° PAR-24/2017

Nombre del Proyecto: Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - VIAL 3

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Desc	HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra (*)	Fin de Obra		
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
	Firmas Contratistas	122.597.687	109.035.190	112.538.343															
LPI N° 44/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 1, Tramo: Quindy-Villa Florida -San Juan Bautista, ID 364.803	31.092.308	25.365.133	25.365.133	1.1	ExAnte	Plan.	16/01/2019	20/2/2019	27/2/2019	11/03/2019	11/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	3/05/2019	1/10/2019	1/6/2026	Consorcio CONTEC (Concret Mix - Tecnoedil)	Paraguayas
							Real	25/2/2019	18/3/2019	29/3/2019	22/4/2019	24/7/2019	29/7/2019	20/9/2019	30/10/2019	19/11/2020	19/7/2027		
LPI N° 106/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 1) ID 367.435	30.576.934	27.894.005	27.894.005	1.2	ExAnte	Plan.											Consorcio RUTAS DEL NORTE (Rovella Carranza - Concret Mx)	Paraguayas
							Real								26/11/2019	16/10/2020	16/6/2027		
LPI N° 106/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 2) ID 367.435	31.873.300	29.772.208	33.275.362	1.3	ExAnte	Plan.											Constructora Sanchez Tripoloni Ltda	Brasilera
							Real								11/11/2019	28/12/2020	28/8/2027		
LPI N° 106/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 3) ID 367.435	29.055.145	26.003.844	26.003.844	1.4	ExAnte	Plan.											Consorcio NUEVO CHACO (B&B - Eurofinsa)	Paraguay - Española
							Real								26/11/2019	16/10/2020	16/6/2027		
	Firmas Consultoras	10.427.415	9.280.742	9.280.742															
LPI N° 43/2019	FISCALIZACIÓN de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) -Ruta Nacional N° 1, Tramo: Quindy-Villa Florida-San Juan Bautista, ID 364.806	1.861.538	1.453.407	1.453.407	2.1.1	ExAnte	Plan.	16/01/2019	20/2/2019	27/2/2019	11/03/2019	11/04/2019	19/04/2019	30/04/2019	13/05/2019	13/06/2019	13/8/2026	Consorcio CREMA RUTA 1 (CIA S.A. - INGENEG S.A.)	Paraguayas
							Real	27/2/2019	18/3/2019	27/3/2019	22/4/2019	23/7/2019	26/7/2019	7/1/2020	24/2/2020	25/2/2020	25/5/2027		
LPI N° 116/2019	FISCALIZACION Rehab y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 1) ID 355.479	2.615.385	2.589.189	2.589.189	2.1.2	ExAnte	Plan.											Consorcio CREMA POZO COLORADO (Nippon Koei - Innovación y Excelencia)	Paraguayas
							Real								13/3/2020	31/3/2020	31/5/2027		
LPI N° 116/2019	FISCALIZACION Rehab y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 2) ID 355.479	2.615.385	2.621.863	2.621.863	2.1.3	ExAnte	Plan.											Consorcio CAEM-CSI-ICASA (CAEM - CSI Ingenieros - ICASA)	Paraguayas
							Real								13/4/2020	22/4/2020	22/6/2027		
LPI N° 116/2019	FISCALIZACION Rehab y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 3) ID 355.479	2.615.385	2.579.525	2.579.525	2.1.4	ExAnte	Plan.											Consorcio INCONPAR - INGSER (Ingenieros Consultores Paraguayos - Ingeniería de Servicios)	Paraguayas
							Real								9/3/2020	30/3/2020	30/5/2027		
LCO N° 168/2019	Auditoría Externa para el Contrato de Préstamo suscripto con la Corporación Andina de Fomento y el Contrato de Préstamo suscripto con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), Proyecto de Habilitación de la Red Vial Pavimentada Vial 3. ID 355.480	83.177	36.758	36.758	2.2	ExAnte	Plan.											CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	Paraguay
							Real								29/6/2020	29/6/2020			
	Monitoreo y Evaluación. ECATEG. A licitar.	606.546	-	-	2.4	ExAnte	Plan.	1/6/2023	30/6/2023	30/7/2023	16/8/2023	15/10/2023	20/11/2023	20/12/2023	15/1/2024	1/2/2024		a contratar	
							Real												
	Evaluación Final	30.000	-	-	2.5	ExPos	Plan	1/1/2025	1/5/2025	1/6/2025	15/6/2025	5/7/2025	5/8/2025	30/8/2025	1/10/2025	15/10/2025	13/1/2026	a contratar	
							Real												
	GRAN TOTAL	133.025.102	118.315.931	121.819.085															

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.