

**Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC)**

Nombre del Ejecutor: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)

Operación N°: Préstamo PAR-22/2016

Nombre de la Operación: "Programa Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 2"

		Control Presupuestario						HITOS PRINCIPALES												
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$	N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Desc.	Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra (*)	Fin de Obra			
Referen- cia del PAC	Modalidad de Adquisiciones							Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Nombre firma adjudicada	Origen
	Firmas Contratistas	131.239.077	111.728.098	114.812.834																
LPI N° 10/2019	Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Ruta Nacional N° 11, Tramo : Santa Rosa-Puerto Antequera - ID 350.146	24.153.846	21.690.453	21.690.453	1.1.1	ExAnte	Real	1/6/2018	21/12/2018	17/1/2019	11/3/2019	31/5/2019	1/8/2019	15/8/2019	17/10/2019	30/10/2020	30/6/2027	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	Paraguay	
							Plan													
LPI N° 15/2018	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). *Tramos Viales: Paraguari - Villarrica / Tebicuary - La Colmena / Paraguari - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2". - VIAL 2 - ID-334.640	48.122.907	38.030.590	40.859.904	1.1.2	ExAnte	Real								6/2/2019	9/12/2019	9/8/2026	CONSORCIO PARAGUARI	Paraguayas	
							Plan													
LPI N° 53/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Tramos Viales: Cnel. Oviedo-Carayao (32 km) ; Cnel. Oviedo-Caazapá (93,1 km) ; Acceso a Yataty (3,6 km) ; Circunvalación de Numi (3,9 km) ; Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km) ; Mbocayaty-Troche-Ruta Nacional N°7 (38,1 km) Total: 172,85 km. - VIAL 2 - ID: 355.472.	30.769.231	28.740.577	28.995.998	1.1.3	ExAnte	Real								30/9/2019	6/8/2020	6/4/2027	CONSORCIO CONCIV	Paraguayas	
							Plan													
LPI N° 35/2018	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Ruta Departamental Villeta-Alberdi. Tramo: Desvío Villeta-Km 40" long. 40 Km - VIAL 2 - ID-334.630.	28.193.094	23.266.478	23.266.478	1.1.4	ExAnte	Real								20/12/2018	25/11/2019	25/7/2026	CONSTRUCTORA HEISECKE SA	Paraguay	
							Plan													
	Firmas Consultoras	10.968.388	10.810.012	10.958.784																
LPI N° 11/2019	Fiscalizacion de Obras de Rehabilitacion y Mantenimiento (CREMA) -Ruta Nacional N° 11, Tramo: Santa Rosa-Puerto Antequera	1.815.385	1.524.365	1.524.365	1.2.1	ExAnte	Real	1/6/2018	21/12/2018	17/1/2019	12/3/2019	10/5/2019	19/11/2019	3/12/2019	30/3/2020	7/5/2020	7/7/2027	Consultora GUARANI	Paraguay	
							Plan													
LPI N° 13/2018	Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). *Tramos Viales: Paraguari - Villarrica / Tebicuary - La Colmena / Paraguari - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2". - VIAL 2 ID N° 349876. Lote 2	2.707.692	2.771.230	2.872.571	1.2.2	ExAnte	Real								13/5/2019	20/5/2019	20/6/2026	CONSORCIO GRIMAU - ELECTROCUNSLT	Paraguay - Argentina	
							Plan													
LPI N° 42/2019	Fiscalización de la Obra Tramos Viales: Cnel. Oviedo-Carayao (32 km) ; Cnel. Oviedo-Caazapá (93,1 km) ; Acceso a Yataty (3,6 km) ; Circunvalación de Numi (3,9 km) ; Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km) ; Mbocayaty-Troche-Ruta Nacional N°7 (38,1 km) Total: 172,85 km. ID: 355473	2.646.154	2.664.576	2.664.576	1.2.3	ExAnte	Real								29/11/2019	13/1/2020	13/3/2027	CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA	Paraguay - Brasilera	
							Plan													
LPI N° 13/2018	Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Ruta Departamental Villeta-Alberdi. Tramo: Desvío Villeta-Km 40" long. 40 Km. - VIAL 2 ID: 349876 Lote 1	2.646.154	2.712.149	2.759.580	1.2.4	ExAnte	Real								22/5/2019	24/5/2019	24/7/2026	CONSORCIO ETL DEL SUR	Paraguay - Brasileras	
							Plan													
LPI N° 22/2020	Servicios de Asistencia y Apoyo para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo Fonplata N° PAR-22/2016, Aprobados Por Ley N° 6024/2018 ID N° 365637	1.153.003	1.137.692	1.137.692	2.2.1	ExAnte	Real								30/4/2021	28/5/2021	28/5/2025	CONSORCIO APPE & ASOCIADOS	Paraguay - Brasilera	
							Plan													
	Auditoria Externa	90.462	77.368	77.368																
LCO N° 35/2019	Auditoria Externa del Prestamo, Préstamo 10199/17. ID: 355.470	90.462	77.368	77.368	2.1.1	ExAnte	Real								17/12/2019	17/12/2019		AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES	Paraguay	
							Plan													
GRAN TOTAL		142.297.927	122.615.479	125.848.986																

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.