
 Orçamento do 
Programa  (US$) 

 Orçamento para 
Licitação US$  

 Valor 
Contratado 
original US$ 

 Valor Contrato 
modificado  US$ 

Preparação de 
Projetos

Solicitação de 
Não Objeção

Não Objeção
Publicação do 

Aviso de 
Licitação

Abertura das 
Propostas

Escolha da 
Proposta

Solicitação de 
Não Objeção

Não Objeção
Assinatura do 

Contrato
Inicio do 
Contrato

Fim do Contrato

N° de 
Proceso

Modalidade de Aquisições 38.936.161 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Licitação Pública Internacional 36.150.000                           -                             -   
Plan. fev-22 ago-22 ago-22 ago-22 out-22 mar-23 mar-23 abr-23 jun-23 jun-23 jun-25
Real abr-22 ago-22 ago-22 ago-22 nov-22 Fracassada Fracassada Fracassada Fracassada Fracassada Fracassada
Plan. ago-23 set-23 set-23 out-23 dez-23 mar-24 mar-24 mar-24 mai-24 mai-24 set-26

Firmas Consultoras 2.786.161 1.628.286 1.459.425                           -   
Plan. fev-21 mar-21 out-21 jan-22 mar-22 abr-22 abr-22 abr-22 set-22 set-22 mar-25
Real nov-21 nov-21 nov-21 jan-22 mar-22 abr-22 abr-22 abr-22 out-22 nov-22
Plan. dez-24 jan-25 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 mai-25 jul-25 ago-25 set-26
Real

Consultores Individuais                           -                             -                             -   
Plan.
Real

TOTAL GERAL 38.936.161         1.459.425,02                           -   

Elaboração de Projetos / Especificações 
Técnicas / Termos de Referencia
Processo de seleção/contratação

- -                          -                             -                             -   

 Controle Orçamentário 

 N° de 
Identificador

POA 

 Modalidade 
de revisão                      
(ex ante/ ex 

post) 

 Plan/Real 

 Principais Etapas 

Data: 29/08/2023
Nome Empresa Vencedora País

Municipio de Joinville
BRA - 18/2017

Programa Linha Verde Eixo Ecológico Leste de Joinville

                          -                             -   1.1 ex-ante                          -   
1 Execução de Obras para Implantação da Ponte 36.150.000

                          -   

2 Supervisão de Obras 2.170.000                           -   3.11.459.4251.628.286

1 Estudos, Projetos e Consultoria 616.161                           -                             -                             -   

ex-ante
Consórcio Supervisor  Nova 

Engevix - Azimute

1.1

Brasil 

4.1 ex-ante

Plano de Aquisições e Contratações

jflores
Texto tecleado
FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y 
Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.


