
Nombre del Ejecutor: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Proyector Nº BRA 21/2018

 Nombre del Proyecto: PROGRAMA ITAJAÍ2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL

 Valor Estimado 
US$ 

 Valor Contratado 
Original US$ 

 Valor Contrato 
Final  US$ 

Preparação 
de Processo 
Licitatório

Solicitação da 
Não Objeção

Não Objeção
Publicação do 

Edital 
Habilitação 

de Propostas
Abertura de 

proposta
Solicitação da 
Não Objeção

Não Objeção
Firma do 
Contrato

Inicio de Obra
Término de 

Obra

Referencia 
do PAC

Modalidade das Aquisições 52.765.080,45 35.079.411,45 15.977.986,92 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Licitação Pública Internacional 18.156.160,00 3.851.801,02 2.881.630,53

Plan. 10/9/2023 10/10/2023 25/10/2023 30/10/2023 14/12/2023 29/12/2023 31/12/2023 15/1/2024 20/1/2024 30/1/2024 20/3/2026

Real

Plan. 10/12/2023 9/1/2024 24/1/2024 29/1/2024 14/3/2024 29/3/2024 31/3/2024 15/4/2024 20/4/2024 30/4/2024 13/3/2026

Real

Plan. 24/11/2018 14/12/2018 29/12/2018 25/12/2018 8/2/2019 23/2/2019 28/2/2019 15/3/2019 28/2/2019 10/3/2019 17/2/2023

Real 28/11/2018 12/4/2019 12/4/2019 25/4/2019 31/5/2019 30/9/2019 30/9/2019 1/10/2019 3/10/2019 9/12/2019 9/9/2022

Plan. 19/7/2023 n/a n/a 18/8/2023 2/10/2023 17/10/2023 19/10/2023 3/11/2023 8/11/2023 18/11/2023 28/8/2025

Real 19/7/2023

Licitação Pública Nacional 30.977.020,91 29.849.939,93 13.007.647,51

Plan. 1/5/2018 n/a n/a 31/5/2018 5/7/2018 15/7/2018 n/a n/a 20/7/2018 1/10/2018 20/9/2020

Real 24/4/2018 n/a n/a 18/7/2018 20/8/2018 28/9/2018 n/a n/a 30/10/2018 4/3/2019 25/1/2020

Plan. 1/6/2018 n/a n/a 1/7/2018 5/8/2018 15/8/2018 n/a n/a 20/8/2018 1/10/2018 20/9/2020

Real 26/9/2018 n/a n/a 31/10/2018 27/12/2018 6/2/2019 n/a n/a 19/2/2019 14/5/2019 19/11/2020

Plan. 1/4/2019 n/a n/a 1/5/2019 5/6/2019 15/6/2019 n/a n/a 20/6/2019 30/6/2019 14/6/2022

Real 5/6/2019 n/a n/a 19/6/2019 30/7/2019 12/8/2019 n/a n/a 21/8/2019 29/8/2019 28/12/2021

Plan. 1/2/2019 n/a n/a 3/3/2019 7/4/2019 17/4/2019 n/a n/a 22/4/2019 2/5/2019 21/4/2021

Real 21/3/2019 n/a n/a 12/4/2019 23/4/2019 14/5/2019 n/a n/a 12/6/2019 24/6/2020 18/1/2023

Plan. 1/6/2018 n/a n/a 1/7/2018 5/8/2018 15/8/2018 n/a n/a 20/8/2018 30/8/2018 19/8/2020

Real 13/7/2018 n/a n/a 18/7/2018 21/8/2018 19/9/2018 n/a n/a 30/10/2018 6/12/2018 31/1/2020

Plan. 1/8/2021 n/a n/a 31/8/2021 5/10/2021 15/10/2021 n/a n/a 20/10/2021 30/10/2021 20/10/2023

Real 1/9/2021 n/a n/a 17/9/2021 22/10/2021 22/10/2021 28/10/2021 8/11/2021 4/2/2023

Plan. 1/3/2019 n/a n/a 31/3/2019 5/5/2019 15/5/2019 n/a n/a 20/5/2019 30/5/2019 24/5/2020

Real 1/3/2019 n/a n/a 10/4/2019 14/5/2019 10/6/2019 n/a n/a 25/6/2019 3/7/2019 17/8/2020

Plan. 19/7/2019 n/a n/a 18/8/2019 22/9/2019 2/10/2019 n/a n/a 7/10/2019 17/10/2019 6/10/2021

Real 19/7/2019 n/a n/a 2/10/2019 31/7/2019 12/12/2019 n/a n/a 21/1/2020 24/1/2020 1/12/2021

Plan. 10/11/2019 n/a n/a 10/12/2019 14/1/2020 24/1/2020 n/a n/a 29/1/2020 8/2/2020 2/2/2021

Real 19/12/2019 n/a n/a 22/1/2020 11/3/2020 12/12/2019 n/a n/a 2/9/2020 4/1/2021 23/12/2021

Plan. 10/1/2020 n/a n/a 9/2/2020 15/3/2020 25/3/2020 n/a n/a 30/3/2020 9/4/2020 30/3/2022

Real 14/2/2020 n/a n/a 19/2/2020 10/6/2020 28/10/2020 n/a n/a 3/11/2020 6/11/2020 19/11/2022

Plan. 8/10/2019 n/a n/a 7/11/2019 12/12/2019 22/12/2019 n/a n/a 27/12/2019 6/1/2020 26/12/2021

Real 8/10/2019 n/a n/a 8/11/2019 12/12/2019 10/1/2020 n/a n/a 21/1/2020 31/1/2020 8/11/2021

Plan. 5/12/2019 n/a n/a 4/1/2020 8/2/2020 18/2/2020 n/a n/a 23/2/2020 4/3/2020 22/2/2022

Real 5/12/2019 n/a n/a 14/1/2020 14/2/2020 12/3/2020 n/a n/a 19/5/2020 24/6/2020 4/1/2023

Plan. 17/6/2020 n/a n/a 17/7/2020 21/8/2020 31/8/2020 n/a n/a 5/9/2020 15/9/2020 5/9/2022

Real 17/6/2020 n/a n/a 9/7/2020 10/8/2020 5/10/2020 n/a n/a 20/10/2020 10/2/2021

Plan. 12/11/2020 n/a n/a 12/12/2020 16/1/2021 26/1/2021 n/a n/a 31/1/2021 10/2/2021 6/5/2022

Real 12/11/2020 n/a n/a 16/12/2020 19/1/2020 2/1/2021 n/a n/a 18/2/2021 8/3/2021

Plano de Aquisições e Contratações (PAC)

LPN.24 Prolongamento da Rua Agílio Cunha 1.080.407,43 842.721,16 ExPost
Baltt Empreiteira 

Transportes e 
Terraplanagem Ltda

Balneário Piçarras, 
SC, Brasil

LPN.23
Implantação de Galerias, Passeios e Ciclovia na Avenida 
Itaipava

992.298,22 794.014,17 ExPost
Construtora Natinho Ltda. 

EPP.
Itajaí, SC, Brasil

LPN.21
Implantação e Pavimentação da Via Expressa Portuária de 
Itajaí - Etapa 1.1

911.072,83 646.361,86 830.123,13 ExPost
Baltt Empreiteira 

Transportes e 
Terraplanagem Ltda

Balneário Piçarras, 
SC, Brasil

LPN.20
Drenagem e Pavimentação da Avenida Paulo Cantídio da 
Silva

2.249.886,07 1.817.382,27 1.839.145,79 ExPost NAJ Empreiteira Ltda. EPP
Navegantes, SC, 

Brasil

LPN.18
Ponte Av. Nilo Bitencourt x Rua Agostinho Alves Ramos 
(Bairro São Vicente / Cordeiros)

1.732.282,75 1.621.090,58 2.043.599,07 ExPost
Salver Construtora e 

Incorporadora
Ituporanga, SC, 

Brasil

LPN.17 Reurbanização da Rua Pedro Ferreira 482.460,71 382.076,48 442.544,37 ExPost
CR Artefatos de Cimento 

ltda.
Itajaí, SC, Brasil

LPN.16
Reurbanização e Macrodrenagem da Rua Fermino Vieira 
Cordeiro (Espinheiros)

2.370.451,20 1.913.593,09 1.632.272,95 ExPost
AJ Potter Terraplanagem 

Ltda.
Itajaí, SC, Brasil

LPN.15 Revitalização do Largo da Igreja Matriz 1.328.039,98 1.082.318,50 809.724,05 ExPost
Infraed Engenharia Eireli 

EPP
Itajaí, SC, Brasil

LPN.13 Praça Nossa Senhora das Graças 400.000,00 467.933,61 514.770,92 2.2.3 ExPost
CR Artefatos de Cimento 

ltda.
Itajaí, SC, Brasil

LPN.12 Praça de Esportes (Loteamento Santa Regina 02) 800.000,00 610.186,72 541.069,19 2.2.1
Proceso 

previo a la 
vigencia

CR Artefatos de Cimento 
ltda.

Itajaí, SC, Brasil

LPN.11
Ponte na Rua Juca Cesário X Rua São Joaquim (bairro São 
João / São Vicente -Bambuzal)

1.750.000,00 1.182.494,45 883.490,01 2.1.15 Ex post
Salver Construtora e 

Incorporadora
Ituporanga, SC, 

Brasil

LPN.5 Reurbanização da Av. Campos Novos 1.500.000,00 2.173.997,56 2.131.310,04 2.1.5 ExPost
CR Artefatos de Cimento 

ltda.
Itajaí, SC, Brasil

LPN.2
Abertura e Prolongamento de Vias na Área Central  (Ruas 
José Eugenio Muller/ Alberto Werner/ Brusque/ Juvenal 
Garcia/ Uruguai/ Umbelino de Brito)

1.000.000,00 1.352.431,50 981.679,47 2.1.2 Ex Ante Engeplan Terraplanagem Brasil

LPN.1 Reurbanização da Rua Aleixo Maba 625.000,00 511.145,17 357.918,52 2.1.1
Proceso 

previo a la 
vigencia

PLM  Construções ltda. Brasil

LPI.5
Ligação da Av. Marcos Konder e Av. Inrineu Bornhausen 
("Rua do Porto")

2.225.000,00 2.1.7 Ex Ante

LPI.3
Implantação de Galerias de Concreto e Obras 
Complementares (pavimentação e passeio) na SubBacia do 
Loteamento Rio Bonito

5.216.160,00 3.851.801,02 2.881.630,53 2.3.1 Ex Ante
CR Artefatos de Cimento 

ltda.
Itajaí, SC, Brasil

LPI.2 Binário Osvaldo Reis - Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis 7.940.000,00 2.1.12 ExAnte

LPI.1
Binário do Centro (Reurbanização: Av. Marcos Konder / Av. 7 
de Setembro / Av. Joca Brandão / Av. Abrahão João 
Francisco)

5.000.000,00
2.1.6
2.1.7

ExAnte

 Controle Orçamentário 

 N° de 
referencia

POA 

 Modalidade 
de 

Aprovações 

 EVENTOS PRINCIPAIS 

Nome da Empresa 
Adjudicada

Origem



 Valor Estimado 
US$ 

 Valor Contratado 
Original US$ 

 Valor Contrato 
Final  US$ 

Preparação 
de Processo 
Licitatório

Solicitação da 
Não Objeção

Não Objeção
Publicação do 

Edital 
Habilitação 

de Propostas
Abertura de 

proposta
Solicitação da 
Não Objeção

Não Objeção
Firma do 
Contrato

Inicio de Obra
Término de 

Obra

Referencia 
do PAC

Modalidade das Aquisições 52.765.080,45 35.079.411,45 15.977.986,92 Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

 Controle Orçamentário 

 N° de 
referencia

POA 

 Modalidade 
de 

Aprovações 

 EVENTOS PRINCIPAIS 

Nome da Empresa 
Adjudicada

Origem

Plan. 1/8/2021 n/a n/a 31/8/2021 5/10/2021 15/10/2021 n/a n/a 20/10/2021 30/10/2021 23/4/2023

Real 13/5/2021 n/a n/a 12/11/2021 17/12/2021 24/1/2022 10/2/2022 11/3/2022

Plan. 10/10/2022 n/a n/a 9/11/2022 14/12/2022 24/12/2022 n/a n/a 29/12/2022 8/1/2023 1/7/2024

Real 20/9/2022 n/a n/a 19/10/2022 21/11/2022 21/11/2022 6/3/2023 4/5/2023

Plan. 10/4/2022 n/a n/a 10/5/2022 24/6/2022 9/7/2022 11/7/2022 26/7/2022 31/7/2022 10/8/2022 1/2/2024

Real 4/7/2022 n/a n/a 31/8/2022 3/10/2022 3/10/2022 13/10/2022 27/10/2022

Plan. 21/10/2021 n/a n/a 20/11/2021 4/1/2022 19/1/2022 24/1/2022 8/2/2022 24/1/2022 3/2/2022 24/1/2024

Real 27/10/2021 n/a n/a 23/12/2021 26/1/2022 7/2/2022 n/a n/a 9/2/2022 11/3/2022

Plan. 20/11/2021 n/a n/a 20/12/2021 3/2/2022 18/2/2022 23/2/2022 10/3/2022 23/2/2022 5/3/2022 31/10/2022

Real 15/12/2021 n/a n/a 20/1/2022 22/2/2022 22/2/2022 n/a n/a 23/3/2022 28/6/2022

Plan. 21/12/2021 n/a n/a 20/1/2022 6/3/2022 21/3/2022 26/3/2022 10/4/2022 26/3/2022 5/4/2022 30/1/2023

Real 18/11/2021 n/a n/a 23/12/2021 26/1/2022 7/2/2022 n/a n/a 18/2/2023 11/3/2022

Plan. 10/4/2022 n/a n/a 10/5/2022 14/6/2022 24/6/2022 n/a n/a 29/6/2022 9/7/2022 28/6/2024

Real 2/8/2022 n/a n/a 31/8/2022 3/10/2022 3/10/2022 20/10/2022 4/11/2022

Plan. 10/9/2023 n/a n/a 10/10/2023 24/11/2023 9/12/2023 11/12/2023 26/12/2023 31/12/2023 10/1/2024 5/3/2025

Real n/a n/a

Plan. 10/6/2022 n/a n/a 10/7/2022 14/8/2022 24/8/2022 n/a n/a 29/8/2022 8/9/2022 3/9/2023

Real 4/7/2022 n/a n/a 2/8/2022 2/9/2022 23/9/2022 2/12/2022 10/1/2023

Plan. 10/9/2022 n/a n/a 10/10/2022 14/11/2022 24/11/2022 n/a n/a 29/11/2022 9/12/2022 1/6/2024

Real 21/10/2022 n/a n/a 27/10/2022 30/11/2022 30/11/2022 22/12/2022 4/5/2023

Consultorias e Gerenciamento 3.631.899,54 1.377.670,50 88.708,88

Plan. 1/2/2019 3/3/2019 18/3/2019 23/3/2019 27/4/2019 7/5/2019 9/5/2019 24/5/2019 29/5/2019 8/6/2019 12/5/2024

Real n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Plan. 1/1/2019 31/1/2019 15/2/2019 20/2/2019 27/3/2019 6/4/2019 8/4/2019 23/4/2019 28/4/2019 8/5/2019 11/4/2024

Real n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Plan. 10/10/2018 n/a n/a 9/11/2018 14/12/2018 24/12/2018 n/a n/a 29/12/2018 8/1/2019 7/7/2019

Real 10/10/2018 n/a n/a 22/11/2018 13/12/2018 6/2/2019 n/a n/a 28/3/2019 11/4/2019

Plan. 2/5/2019 n/a n/a 1/6/2019 6/7/2019 16/7/2019 n/a n/a 21/7/2019 31/7/2019 25/7/2020

Real 2/5/2019 n/a n/a 10/7/2019 25/7/2019 25/7/2019 n/a n/a 5/8/2019 28/8/2019

Plan. 2/5/2019 n/a n/a 1/6/2019 6/7/2019 16/7/2019 n/a n/a 21/7/2019 31/7/2019 25/7/2020

Real 8/1/2020 n/a n/a 27/1/2020 12/2/2020 12/2/2020 n/a n/a 18/5/2020 17/6/2020

TOTAL 52.765.080,45 35.079.411,45 15.977.986,92

1000

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única 
finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del 
Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.

Tomada de 
preço.3

Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado e 
Licenciamento Ambiental da Obra do Binário da Osvaldo 
Reis

76.757,48 29.284,11 ExPost
Acquaplan Tecnologia e 

Consultoria Ambiental Ltda

Balneário 
Camboriú, SC, 

Brasil

Tomada de 
preço.2

Aquisição de Equipamentos de Topografia 87.770,95 88.708,88 88.708,88 ExPost Manfra e Cia LTDA
Porto Alegre, RS, 

Brasil

Tomada de 
preço.1

Elaboração de Projeto Executivo para as Vias Marginais do 
Ribeirão da Murta

182.371,11 105.501,64 1.1 ExPost Echoa Engenharia SS EPP
Florianópolis, SC, 

Brasil

SBECC.2 Auditoria Financiera 160.000,00 0,00 0,00 ExAnte TCE - SC
Florianópolis, SC, 

Brasil

SBECC.1 Supervisão e Monitoramento Ambiental 3.125.000,00 1.154.175,87 0,00 4.1 ExAnte
Fundação Universidade do 

Vale do Itajaí
Itajaí, SC, Brasil

LPN.40 Reurbanização da Av. Delfim de Pádua Peixoto 2.125.000,00 2.575.032,38 2.1.4 ExPost Consório CR - BALTT Itajaí, SC, Brasil

LPN.39
Drenagem e Pavimentação da Rua Manoel Bernardes 
(Acesso ao Centro de Inovação)

1.513.409,60 1.796.330,51 ExPost Consório CR - BALTT Itajaí, SC, Brasil

LPN.38
Ponte na Rua Adolfo Batschauer X Rua Sidney Schulze 
(bairro bairro São Judas / Cidade Nova)

1.750.000,00 2.1.14 Ex post

LPN.37 Revitalização da Rua Hercílio Luz 2.970.111,68 2.954.574,79 ExPost Consório Natinho - ALT Itajaí, SC, Brasil

LPN.33
Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares 
(pavimentação e passeio) na Rua João Fernandes Vieira Jr.

1.470.000,00 1.300.169,54 2.3.4 ExPost
Pacopedra Obras de 

Infraestrutura Ltda
Gaspar, SC, Brasil

LPN.32
Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares 
(pavimentação e passeio) na Rua Presidente João Goulart

1.152.000,00 979.255,26 2.3.3 ExPost NAJ Empreiteira Ltda. EPP
Navegantes, SC, 

Brasil

LPN.31
Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares 
(pavimentação e passeio) na SubBacia de Cordeiros

3.460.000,00 3.572.212,05 2.3.2 Ex post
Pacopedra Obras de 

Infraestrutura Ltda
Gaspar, SC, Brasil

LPN.28
Binário Praia Brava - Via Paralela a Rua Luci Canziani (Novo 
acesso ao bairro Praia Brava)

1.545.000,00 3.018.495,52 2.1.13 ExPost
Construtora Natinho Ltda. 

EPP.
Itajaí, SC, Brasil

LPN.26 Parque Ecológico e Náutico de Itajaí 1.801.650,05 1.751.081,59 ExPost Consórcio Viseu-Mercolux Joinville, SC, Brasil

LPN.25 Ponte no Campeche 1.356.359,98 876.404,06 ExPost
Via Arte Construtora de 

Obras Ltda
São José dos 

Pinhais, PR, Brasil


